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Schlaglichter auf den Digitalisierungsfortschritt der DB InfraGO Fahrweg

Das durchgehend digitale Infrastrukturprojekt 
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Unsere Vision ist das durchgehend digital unterstützte 
Infrastrukturprojekt
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Ausgangslage

Vielfalt von technischen 
Lösungen und Prozessen

• Mehrfaches Vorhalten 
von Funktionen und Daten

• Medienbrüche
• Umständliche Benutzung
• Bedarfe nach Projektgröße 

nicht berücksichtigt

→ Wunsch nach einfacher und 
anwenderfreundlicher Lösung 
und Reduktion Systemvielfalt

Unsere Vorgehensweise
Agile Entwicklung von Bausteinen zur Bereitstellung von Grundfunktionalitäten und Abbildung 
wesentlicher PM-Kernprozesse

• Projektteam mit Praktikern aus Projekten und Experten aus Fachabteilungen
• Sukzessive Entwicklung zur schnellen Bereitstellung erster Lösungen und weiterem Ausbau
• Test auf Praxistauglichkeit mit Usern

→ Plattform als Grundlage zur Überführung bestehender Lösungen und mittelfristiger Abschaltung von 
Altsystemen

Wo wollen wir hin? 
Kollaborative, EIU-übergreifende 
Arbeitsplattform als Unterstützung der 
AG-Prozesse und Brücke zu 
Fachanwendungen

• Projektrelevante Daten gebündelt, 
aktuell und einfach zu finden

• Benutzerfreundlicher, einfacher und 
einheitlicher Zugang zu Arbeitsabläufen

• Ansteuern möglichst vieler 
Fachanwendungen ohne Datenbrüche

• Unkomplizierte und schnelle Umsetzung 
neuer Anforderungen

→ Anwender im Fokus

Plattform für digitales Projektmanagement



Planrechtsanträge im KI - Check
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Formale Prüfung von Planrechtsanträgen

Ziel

Inkonsistenzen,
Mängel,
Fehlende 

Unterlagen

GP-Check

Unterstützung bei der 
Qualitätsprüfung von 
Planrechtsanträgen (Lph4) 
durch ein KI-basiertes Tool.

Ergebnisse

Bericht in strukturierter 
Form mit beantworteten 
Fragen „wahr/ falsch“ sowie 
Begründung und 
Quellenangabe durch KI

Analyse Ausblick

Planrechtsanträge

Geplant: Prüfung von Plänen, 
Legenden und Textinhalten 
mit anderen Technologien 
(z.B. OCR), optimiertes 
UserInterface bereitstellen
 

digitaler KI-gestützter 
Prüfprozess

KI

Abgleich textbasierter 
Dokumente mit Fragenkatalog
Erkennung formaler, 
struktureller Inkonsistenzen, 
Mängel

Bild: www.pixabay.com 



DB InfraGO AG | Dr. Daniel Forsmann | Swantje Stürze | Christoph Palm  | Digitalisierung, Prozesse und Bau IT | 17.09.2025 5

Herausforderung Öffentlichkeitsbeteiligung – KI-Unterstützung 
im Einwendungsmanagement

Übergabe der 
Einwendungen 

(EBA)

Einreichung von 
Einwendungen

Vorprüfung der 
Erwiderung

Übertragung der 
Einwendungen

Übermittlung der 
Erwiderungen an 

Behörde

Archivierung/ 
Verwaltung

Nachverfolgungs-
möglichkeit

Schnittstellen und 
Integration

Unterteilung in 
Themenblöcke

KI

Derzeitige Aktivitäten

• Erste Testläufe mit Bahn-KI
• Ausschreibung einer Standardsoftware 

mit Entwicklungspotential
• Verknüpfung von Stakeholder- und 

Einwendungsmanagement

Zuweisung der 
Themenblöcke

KI

Erstellung der Synopse

KI

Beantwortung der 
Themenblöcke

KI
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Finale Prüfung und 
Freigabe der Synopsen



Projektinformationen aus zentralem Informationsmodell – 
Datenplattform für die Projekt- und Portfoliosteuerung
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Von Visualisierung bis KI

Modular skalierbar

Cloud Speicher

Output

Input

Trend-Analysen mit Handlungsempfehlungen
Beispiel: Risikofaktor; Risiken reduzieren

Räumliche Analysen bzgl. Abhängigkeiten
Beispiel: Bauprojekte in 2025 mit LST-Bezug

Ampelgesteuerte Portfolioanalyse 
Kennzahlen und Frühindikatoren; 
Ableitung Handlungsbedarfe
SAP – Projekt                     Kosten         LL        Mengen     Off.NT    QG AN

G.012344678A
G.012345678B
G.012345678C

Self-Analytics
Datenprodukte

Interne Anwendungen

Geodaten, systemische Daten, 
manuell gepflegte Daten

 (z.B. Excel) …
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Planen.Simulieren.Bauen

     1:1 Erneuerung; 
     Stahlfachwerküberbau 
     (vorgefertigt, eingehoben)

Bauablauf & Baulogistik
 
       effiziente  
       Baulogistikplanung

       Simulation basiert auf
       Maschinendaten des
       AN Bau

       optimierte  
       Sperrpausenplanung

BIM MEETS GAMING – Simulation von Bauablauf & Logistik
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„YouTube“ statt Planstapel – 3D-Anleitung fürs Bauen

BIM2Build – Praxistest auf 
der 2. S-Bahn-
Stammstrecke München

3D-Modelle als 
„YouTube-Anleitung“ 

Bauen ohne 
Papierpläne
✓ Bewehrung wird 

verständlich
✓ prüfbar
✓ nachvollziehbar

Direkt auf der 
Baustelle nutzbar
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Merkmale eBTB

▪ > 1.000 Nutzer, 500+ Projekte

▪ Alle Informationen 

objektbasiert 

▪ Mängel, Abnahmen, 

Leistungen, und 

Besonderheiten 

▪ App & Web: überall nutzbar

▪ Demnächst:

Fertigstellungsgrade digital 

erfasst – Monitoring 

Baufortschritt 

LOGO des AG

Absender DB E&C Absender Auftraggeber
xxxxx

An Firma x xxxxx

Herr y xxxxx

Musterstraße xxxxx

Musterstadt xxxxx

PLZ 12345 xxxxx

Bauvorhaben: EÜ Neuer Weg Datum:

Projekt-Nr.: G.016123456

Bauvertrag / vom: Freier Text  Titel / vom 12.03.2018

Mangelrüge nach § 4 Abs. 7 VOB/B, Abhilfeverlangen mit Fristsetzung 

Mangel: Text  Mangeltitel

Mangel-ID BÜW: Text ID-Wert gem. Mängelmanagement

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der Qualitätsüberwachung des obigen Bauvorhabens am [Datum Feststellung]

wurde folgender Mangel / folgende Abweichung von der vertraglichen Leistung festgestellt:  

[Mangeltitel] [Foto]

[Mangelbeschreibung] max 4 Bilder

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hinweis: ausführliche Beschreibung

Diese mangelhafte Leistung

wurden Ihnen (Ihrem Bauleiter Herrn XXXXX) bei einer  Baustellenbegehung am XX.XX.XXXX 

von unserem Bauüberwacher Herrn/Frau XXXXXXXXX mündlich angezeigt,

und/oder

wurden Ihnen (Ihrem Bauleiter Herrn XXXXX) während der Baubesprechung am XX.XX.XXXX 

(gemäß Mängelliste) mündlich angezeigt (vgl. Protokoll vom XX.XX.XXXX),

und/oder

wurden Ihnen bereits mit unserem Schreiben vom XX.XX.XXXX schriftlich angezeigt,

und/oder

12.03.2018

Bautagebuch

Fotodokumentation

Mängelrüge

… weitere Recherche
    und Reportfunktion

App statt Aktenordner – Elektronisches Bautagebuch
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Weiterführende Informationen zur BIM Methodik

BIM bei der DB 
InfraGO AG

https://bim.dbinfrago.com
/bim-fahrweg

Objektbibliothek* 

https://dbsw.sharepoint.com/
sites/Objektbibliothek

BauInfoPortal 
 Deutsche Bahn 

https://bauprojekte.deutsche
bahn.com
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* DB Externe müssen vorab einen Nutzerantrag ausfüllen, um Zugang zu erhalten
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Vielen Dank!

  Dr. Daniel Forsmann
  DB InfraGO AG 
  Leiter Digitalisierung, Prozesse und Bau-IT

E-Mail: BIM-DBInfraGO@deutschebahn.com

  

  Swantje Stürze
  DB InfraGO AG 
  Digitalisierung Infrastrukturprojekte

E-Mail: BIM-DBInfraGO@deutschebahn.com

  

  Christoph Palm
  DB InfraGO AG 
  Grundsätze und Entwicklung BIM
 

E-Mail: BIM-DBInfraGO@deutschebahn.com
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